

Số: /QĐ-UBND

Minh Tân, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đốc đê thôn Ưông Thượng (đoạn từ nhà ông Vương Văn Vinh thôn Mỹ Xá đến đầu nối lên đê)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 /12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đốc đê thôn Ưông Thượng (đoạn từ nhà ông Vương Văn Vinh thôn Mỹ Xá đến đầu nối lên đê);

Theo đề nghị của Công chức Địa chính – xây dựng và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đốc đê thôn Ưông Thượng (đoạn từ nhà ông Vương Văn Vinh thôn Mỹ Xá đến đầu nối lên đê) với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đốc đê thôn Ưông Thượng (đoạn từ nhà ông Vương Văn Vinh thôn Mỹ Xá đến đầu nối lên đê)

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

3. Tổng mức đầu tư: **797.746.000 đồng.** (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ và vốn hợp pháp khác, giai đoạn 2023 - 2025.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2024.

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

(Bảng chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao các phòng ban chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) công chức Văn phòng; Kế toán ngân sách; Công chức phụ trách xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành theo chức năng và quyền hạn của mình./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Hưng